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регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Ростовская область)

1. Основные положения

Цифровая образовательная среда (Ростовская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Гуськов И.А. Первый заместитель Губернатора Ростовской области

Шевченко Т.С.Руководитель регионального проекта

исполняющий обязанности министра общего и

профессионального образования Ростовской области

Юдина О.П.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ростовской области "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного

образования"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ростовской области "Развитие

образования"

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной

программы Ростовской области «Развитие образования» и

прочие мероприятия"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

7,3700 2020

0,0000 0,0000 0,0000 20,1000 38,3900 41,3300 45,8800

ПроцентФП ГИВЦ

--

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 25,0000 30,0000

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

2.2.

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 40,0000 45,0000

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

2.3.

Доля образовательных

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,000 20,000 30,000

ПроцентФП ГИИС

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных

программ начального

общего, основного общего и

среднего общего образования

0 0 0

"Электронный

бюджет"
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля общеобразовательных организаций,

оснащенных в целях внедрения цифровой

образовательной среды

38,79

00

38,79

00

38,79

00

38,79

00

38,79

00

38,79

00

Процент 41,3300

41,33

00

41,00

00

41,00

00

38,79

00

38,79

00

ФП

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Доля обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного

образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды

11,07

00

12,00

00

13,00

00

14,00

00

15,00

00

16,00

00

Процент 25,0000

25,00

00

21,00

00

20,00

00

16,00

00

16,00

00

ФП

2.2. Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

53,36

00

53,36

00

53,36

00

53,36

00

53,36

00

53,36

00

Процент 40,0000

55,00

00

55,00

00

55,00

00

53,36

00

53,36

00

ФП

2.3. Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации основных общеобразовательных

программ начального общего, основного

общего и среднего общего образования

11,56

00

12,00

00

13,00

00

14,00

00

15,00

00

16,00

00

Процент 20,0000

20,00

00

20,00

00

18,00

00

16,00

00

16,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - 101

,00

00

287

,00

00

517

,00

00

Отчет

минобразования

Ростовской

области.

К концу 2024 года

в 609 учреждениях

общего и

профессионального

образования

Ростовской

области будет

обновлена

материально-

техническая база в

целях внедрения

цифровой

образовательной

среды..

 

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -557

,00

00

609

,00

00

-

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового

Единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

2,0

000

Отчет

министерства

Создание

(реорган

0,0000 2019

- -9,0

000

12,

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования детей

"IT-куб".

Нарастающий итог

общего и

профессионального

образования

Ростовской

области о создании

центров цифрового

образования детей

«IT-куб» и наборе

обучающихся.

Создание к концу

2024 года за счет

федеральной

поддержки 12

центров цифрового

образования «IT-

куб», позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном

уровне

продвижение

компетенций в

области

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

интеллект,

большие данные,

облачные

пространства,

программирование

и

администрировани

е цифровых

операций) среди

подрастающего

поколения, а также

стать эффективным

механизмом

ранней

профориентации

при осуществлении

обучающимися

выбора будущей

профессии и

построения

траектории

собственного

развития.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной

среды

1.1

266 882,30228 178,10 340 525,400,00 180 859,90 1 144 320,60127 874,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

266 882,30228 178,10 340 525,400,00 180 859,90 1 144 320,60127 874,90

бюджет субъекта1.1.1.1.

266 882,30228 178,10 340 525,400,00 180 859,90 1 144 320,60127 874,90

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,00189 771,70 0,000,00 0,00 189 771,700,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,00189 771,70 0,000,00 0,00 189 771,700,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,00189 771,70 0,000,00 0,00 189 771,700,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

2.1

12 527,4013 264,90 0,000,00 63 004,10 231 066,90142 270,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

12 527,4013 264,90 0,000,00 63 004,10 231 066,90142 270,50

бюджет субъекта2.1.1.1.

12 527,4013 264,90 0,000,00 63 004,10 231 066,90142 270,50
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

0,0013 264,90 0,000,00 0,00 13 264,900,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

0,0013 264,90 0,000,00 0,00 13 264,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 241 443,00 340 525,40 279 409,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

270 145,40 243 864,00 1 375 387,50

0,00 279 409,70241 443,00 340 525,40 270 145,40 243 864,00 1 375 387,50

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ростовская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Образовательные организации

обеспечены материально-технической

базой для внедрения цифровой

образовательной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

127 874,90

127 874,9

0

127 874,9

0

127 874,9

0

100 000,0

0

50 000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 10 000,00

142 270,50

142 270,5

0

120 000,0

0

100 000,0

0

80 000,0050 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 20 000,00

270 145,40

270 145,4

0

247 874,9

0

227 874,9

0

180 000,0

0

100 000,0

0
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7. Дополнительная информация

 

Глоссарий

Цифровая образовательная среда – подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития

личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе

цифровых технологий.

Целевая модель цифровой образовательной среды – модель комплексного функционирования ключевых компонентов современной и безопасной цифровой

образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, включающая:

модель профиля «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, включая требования к педагогам и

обучающимся;

модель построения индивидуального учебного плана;

модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов образовательной организации;

модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду.

Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды – информационный сервис, обеспечивающий эффективное

взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды.

Технологии онлайн обучения – технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) или получение знаний и навыков в

режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видеоизображения и звук, посредством интернет-соединения.

Детский центр цифрового образования «IT-куб» - это образовательная организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной

организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в

сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое

время.

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» планируется реализация следующих значимых мероприятий:

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит во всех образовательных организациях на территории Российской Федерации

создать профили «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать

индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн курсов при прохождении аттестационных

мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы;

обновление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, направленной на качественное изменение содержания

среднего профессионального образования, в том числе создание цифровой образовательной среды; обновление информационного наполнения и

функциональные возможности официальных сайтов образовательных организаций;

использование при реализации основных образовательных программ современных технологий, в том числе технологий виртуальной и дополненной

реальности и «цифровых двойников»;

создание центров цифрового образования для детей «IT-куб».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Результат "Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды"

Отчет минобразования

Ростовской области.

К концу 2024 года в 609

учреждениях общего и

профессионального

образования Ростовской

области будет обновлена

материально-техническая

база в целях внедрения

цифровой образовательной

среды..

 

Шевченко Т.С.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Принято

решение о внедрении целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных организациях

Ростовской области"

Протокол Протокол

заседания комиссии

Министерства просвещения

Российской Федерации по

проведению отбора

субъектов Российской

Федерации по проведению

отбора субъектов

Российской Федерации на

-

Дятлова О.В.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации по

мероприятию "Внедрение

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях" в рамках

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда" национального

проекта "Образование"

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за внедрение целевой модели

цифровой образовательной

среды"

Приказ Приказ

минобразования Ростовской

области

-

Дятлова О.В.

25.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Заключено

финансовое соглашение в

подсистеме управления

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Дятлова О.В.

31.12.2019

03 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

национальными проектами

государственной

интегрированной

информационной системы

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет»"

бюджету Ростовской

области

1.1.4

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг по

внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды

в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях в

Ростовской области"

Прочий тип документа

Список извещений о

проведении закупок

-

Котова А.Б.

03.05.2020

04 06 --

1.1.5

Контрольная точка "Сведения о

государственных

(муниципальных) контрактах

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Список заключенных

контрактов на закупку

товаров, работ, услуг по

внедрению целевой модели

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в Ростовской

области

-

Котова А.Б.

03.07.2020

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг соответствия

приобретенного оборудования

для внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды

в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях в

Ростовской области целям и

задачам мероприятия"

Прочий тип документа

Служебная записка ГАУ РО

«Региональный

информационно-

аналитический центр

развития образования» о

проведении мониторинга

соответствия

приобретенного

оборудования

-

Котова А.Б.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.1.7

Контрольная точка "Повышение

квалификации управленческих

команд, сотрудников и педагогов

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных организаций в

Ростовской области по

внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды

в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях в

Ростовской области"

Прочий тип документа

Отчет ГБУ ДПО РО

«Ростовский институт

повышения квалификации

и профессиональной

переподготовки работников

образования» по

программам

переподготовки кадров

-

Хлебунова

С.Ф.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Служебная записка ГАУ РО

«Региональный

информационно-

-

Котова А.Б.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

аналитический центр

развития образования» о

поставке товаров по

внедрению целевой модели

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в Ростовской

области

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному контракту)"

Прочий тип документа

Служебная записка

министерства общего и

профессионального

образования Ростовской

области по результатам

оплаты товаров, работ,

услуг по внедрению

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в Ростовской

области

-

Пушкарева

Е.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Внедрена

целевая модель цифровой

Отчет Отчет ГАУ РО

«Региональный

-

Котова А.Б.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательной среды в 101

образовательной организации "

информационно-

аналитический центр

развития образования» о

внедрении целевой модели

цифровой образовательной

среды, согласованный

министром общего и

профессионального

образования Ростовской

области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы утверждены

документы по приобретению

оборудования, расходных

материалов, средств обучения и

воспитания для обновления

материально технической базы

общеобразовательных

организаций профессиональных

образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды."

Прочий тип документа

1.Приказ минобразования

Ростовской

области,утверждающий

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса,ответственное за

внедрение цифровой

образовательной среды.

2.Письмо минобразования

Ростовской области,

утверждающее перечень

образовательных

организаций,принимающих

участие в реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной

среды. 3.Приказ

минобразования Ростовской

-

Гагацев Т.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

26 Ведомственн

ая

информация.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области об утверждении

перечня оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

цифровой образовательной

среды (инфраструктурный

лист). 4.Извещения о

проведении закупок.

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

соответствии с методическими

рекомендациями "

Отчет Отчет ГАУ РО

«Региональный

информационно-

аналитический центр

развития образования».

-

Котова А.Б.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.1.13

Контрольная точка "Заключены

государственные

(муниципальные) контракты на

закупку оборудования для

внедрения ЦОС."

Отчет Отчет

минобразования Ростовской

области.

-

Гагацев Т.А.

03.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.14

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование. ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарные накладные,акты

приемки работ.

-

Пушкарева

Е.А.

25.08.2021

27 21 Ведомственн

ая

информация.

-

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

соответствии с методическими

рекомендациями. "

Отчет Отчет ГАУ РО

«Региональный

информационно-

аналитический центр

развития образования» .

-

Котова А.Б.

30.11.2021

21 22 Ведомственн

ая

информация.

-

1.1.16

Контрольная точка "Произведена

оплата оборудования.", значение:

0.0000

Отчет Отчет

минобразования Ростовской

области.

-

Пушкарева

Е.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АЦК-

финансы

-

1.1.17

Контрольная точка "Объявлены

закупки оборудования для

внедрения ЦОС."

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» с

перечнем образовательных

-

Пушкарева

Е.А.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

24 Ведомственн

ая

информация.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций. 2.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 3.Письмо

регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» о

перечне оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

ЦОС; 4. Распорядительный

акт регионального

координатора об

утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания для

внедрения ЦОС. 5.

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование»).

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.18

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями."

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

-

Котова А.Б.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

26 Ведомственн

ая

информация

-

1.1.19

Контрольная точка "Заключены

контракты."

Прочий тип документа

Реестр контрактов.

-

Шевченко Т.С.

01.04.2022

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

1.1.20

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями."

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

-

Котова А.Б.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка

"Закуплено,доставлено и

налажено оборудование "

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках

объявленных закупок

(товарные накладные,

реестр актов приемки

работ).

-

Юдина О.П.

25.08.2022

25 21 Ведомственн

ая

информация.

-

1.1.22

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями."

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

-

Котова А.Б.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

1.1.23

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями. "

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

-

Котова А.Б.

30.11.2022

21 22 Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Образование».

1.1.24

Контрольная точка "Завершена

оплата оборудования."

Отчет Отчет

минобразования Ростовской

области.

-

Юдина О.П.

25.12.2022

30 31 АЦК -

финансы

-

1.1.25

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС."

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

-

Дятлова О.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

1.1.26

Контрольная точка "Объявлены

закупки оборудования для

внедрения ЦОС. "

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

минобразования Ростовской

области об утверждении

перечня образовательных

организаций. 2.

Распорядительный акт

минобразования Ростовской

области об утверждении

перечня оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

ЦОС. 3. Извещения о

-

Юдина О.П.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Ведомственн

ая

информация.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведении закупок или

реестр извещений (по

форме ведомственного

проектного офиса

национального проекта

«Образование»).

1.1.27

Контрольная точка "Проведен

мониторинг заключения

контрактов. "

Прочий тип документа

Реестр контрактов.

-

Юдина О.П.

31.03.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

1.1.28

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями."

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

-

Котова А.Б.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Ведомственн

ая

информация.

-

1.1.29

Контрольная точка "Проведен Отчет По форме,

-

Котова А.Б.

31.05.2023

14 Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

соответствии с методическими

рекомендациями. "

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая

информация

1.1.30

Контрольная точка "Проведен

мониторинг заключения

контрактов"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Юдина О.П.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.1.31

Контрольная точка

"Закуплено,доставлено и

налажено оборудование "

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках

объявленных закупок

(товарные накладные,

реестр актов приемки

работ).

-

Юдина О.П.

25.08.2023

14 05 Ведомственн

ая

информация.

-



26

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.32

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями."

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование» .

-

Котова А.Б.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

1.1.33

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями. "

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

-

Котова А.Б.

30.11.2023

05 16 Ведомственн

ая

информация

-

1.1.34

Контрольная точка "Завершена

оплата оборудования."

Отчет Отчет

минобразования Ростовской

области.

-

Юдина О.П.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АЦК -

финансы.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.35

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями."

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

-

Котова А.Б.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

1.1.36

Контрольная точка "Объявлены

закупки оборудования для

внедрения ЦОС."

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» с

перечнем образовательных

организаций. 2.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 3.Письмо

регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» о

-

Юдина О.П.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

перечне оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

ЦОС; 4. Распорядительный

акт регионального

координатора об

утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания для

внедрения ЦОС. 5.

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование»).

1.1.37

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями."

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

-

Котова А.Б.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

1.1.38

Контрольная точка "Заключены Прочий тип документаЮдина О.П.

01.04.2024

Взаимо Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контракты." Реестр контрактов.

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая

информация.

1.1.39

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями."

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

-

Котова А.Б.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

1.1.40

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование. "

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках

объявленных закупок

(товарные накладные,

реестр актов приемки

работ).

-

Юдина О.П.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ая

информация.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.41

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями."

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

-

Котова А.Б.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

1.1.42

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями."

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

-

Котова А.Б.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

1.1.43

Контрольная точка "Произведена

оплата оборудования."

Отчет Отчет

минобразования Ростовской

области.

-

Юдина О.П.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

АЦК-

финансы

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.44

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями."

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

-

Котова А.Б.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

1.1.45

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Информация

-

Юдина О.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.46

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа

-

Юдина О.П.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Реестр контрактовсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.47

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Реестр

-

Юдина О.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.48

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Информация

-

Юдина О.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Результат "Созданы центры

цифрового образования детей

"IT-куб""

Отчет министерства общего

и профессионального

образования Ростовской

области о создании центров

цифрового образования

детей «IT-куб» и наборе

обучающихся.

Создание к концу 2024 года

за счет федеральной

поддержки 12 центров

цифрового образования

«IT-куб», позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение компетенций

в области цифровизации

(современные

информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование

цифровых операций) среди

подрастающего поколения,

а также стать эффективным

Шевченко Т.С.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

механизмом ранней

профориентации при

осуществлении

обучающимися выбора

будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.

2.1.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Протокол Протокол

заседания комиссии

Министерства просвещения

Российской Федерации по

проведению отбора

субъектов Российской

Федерации по проведению

отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации по

мероприятию "Создание

центров цифрового

образования детей" в

рамках федерального

проекта "Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование"

-

Котова А.Б.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

Приказ Приказ

минобразования Ростовской

-

Дятлова О.В.

25.08.2019

Взаимо

связь с

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание и функционирование

центра цифрового образования

детей «IT-куб» "

областииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Заключено

финансовое соглашение в

подсистеме управления

национальными проектами

государственной

интегрированной

информационной системы

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет»"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Ростовской

области

-

Дятлова О.В.

31.12.2019

10 12 --

2.1.4

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания центра цифрового

образования детей «IT-куб»"

Прочий тип документа

Список извещений о

проведении закупок

-

Чернышова

В.А.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



36

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.5

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Приказ Приказ

образовательной

организации.

-

Чернышова

В.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Приказ Приказ

образовательной

организации.

-

Чернышова

В.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.7

Контрольная точка "Завершено

приведение площадок

образовательной организации в

соответствие с фирменным

стилем центра цифрового

образования детей «IT-куб»;

доставлено, установлено,

Прочий тип документа

Письмо Управления

образования города

Ростова-на-Дону в адрес

министерства общего и

профессионального

образования Ростовской

-

Чернышова

В.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

налажено оборудование" области о завершении работ

по приведению площадки в

соответствие

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Мониторинг

оснащения средствами обучения

и приведения оформления

площадки центра цифрового

образования детей «IT-куб» в

соответствии с фирменным

стилем"

Прочий тип документа

Служебная записка ГАУ РО

«Региональный

информационно-

аналитический центр

развития образования» о

приведении площадки в

соответствие с фирменным

стилем

-

Котова А.Б.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.9

Контрольная точка "Проведен

набор детей, обучающихся по

программам центра цифрового

образования детей «IT- куб»"

Приказ Приказ по

учреждению

-

Чернышова

В.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.10

Контрольная точка "Информация

об объемах средств

операционных расходов на

Исходящее письмо Письмо

министерства общего и

профессионального

-

Пушкарева

Е.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирование центра

цифрового образования детей

«IT-куб» по статьям расходов"

образования Ростовской

области в адрес ФГАУ

«Фонд новых форм

развития образования

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Повышение

квалификации (профмастерства)

сотрудников центра цифрового

образования детей «IT-куб» и

педагогов"

Прочий тип документа

Отчет Управления

образования города

Ростова-на-Дону по

программам

переподготовки кадров

-

Чернышова

В.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.12

Контрольная точка "Создан центр

цифрового образования детей

«IT-куб»"

Отчет Отчет Управления

образования города

Ростова-на-Дону о

создании центра цифрового

образования детей «IT-куб»

-

Чернышова

В.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.13

Контрольная точка "Заключено

дополнительное соглашение по

реализации регионального

проекта «Цифровая

образовательная среда» на

территории Ростовской области в

подсистеме управления

национальными проектами

государственной

интегрированной

информационной системы

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет»"

Прочий тип документа

Дополнительное

соглашение по реализации

РП «Цифровая

образовательная среда»

-

Пушкарева

Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»."

Отчет Отчет Управления

образования г. Ростова-на-

Дону.

-

Чернышова

В.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.15

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Отчет Отчет Управления

образования г. Ростова-на-

Дону.

-

Чернышова

В.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомственн

ая

информация.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центра цифрового образования

«IT-куб»."

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»"

Отчет Отчет Управления

образования г. Ростова-на-

Дону.

-

Чернышова

В.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.17

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб».", значение: 0.0000

Отчет Отчет Управления

образования г. Ростова-на-

Дону.

-

Чернышова

В.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.18

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

зонирования и дизайна

помещений Центра.", значение:

0.0000

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений.

-

Пушкарева

Е.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.19

Контрольная точка "Разработаны,

сформированы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

цифрового образования "IT-

куб"."

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» с

перечнем образовательных

организаций. 2.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 3. Письмо

РОИВ федеральному

оператору о согласовании

-

Пушкарева

Е.А.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инфраструктурного листа 4.

Письмо федерального

оператора о согласовании

инфраструктурного листа 5.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

согласованного

инфраструктурного листа

2.1.20

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центра.", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр извещений (по

форме федерального

оператора).

-

Пушкарева

Е.А.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.21

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров.",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей.

-

Пушкарева

Е.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-



43

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.22

Контрольная точка "Заключены

контракты.", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов.

-

Пушкарева

Е.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.23

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров."

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей.

-

Шевченко Т.С.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.24

Контрольная точка

"Информационная справка об

образовательной организации, на

базе которой создается центр

цифрового образования «IT-

куб».", значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование».

-

Самсонюк Т.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ая

информация.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.25

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения. "

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Самсонюк Т.А.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.26

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания центр цифрового

образования «IT-куб»."

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором.

-

Самсонюк Т.А.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.27

Контрольная точка "Утверждено

штатное расписание центра

цифрового образования детей

Прочий тип документа

Локальный акт

организации, на базе

-

Дятлова О.В.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ведомственна

я

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«IT-куб» (внесены изменения в

штатное расписание организации,

на базе которой создан Центр)."

которой создан центр.результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.28

Контрольная точка "Получена

лицензия на образовательную

деятельность Центра по

программам дополнительного

образования детей и взрослых

(при необходимости).", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Лицензия на реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых.

-

Самсонюк Т.А.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.29

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Центров «IT-куб»."

Приказ Приказ

минобразования Ростовской

области.

-

Пушкарева

Е.А.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.30

Контрольная точка "Начало

работы Центра.", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

Центре «IT-куб» на сайте

образовательной

организации.

-

Самсонюк Т.А.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.31

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров."

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей.

-

Дятлова О.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.32

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Центра (по программам из

Прочий тип документа

Реестр документов о

повышении квалификации

педагогических

работников.

-

Самсонюк Т.А.

21.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ая

информация.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реестра федерального

оператора).", значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.33

Контрольная точка "Завершена

оплата поставленного

оборудования."

Отчет Отчет

минобразования Ростовской

области.

-

Юдина О.П.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АЦК-

финансы

-

2.1.34

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров."

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей.

-

Дятлова О.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

-

2.1.35

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания центра цифрового

Прочий тип документа

Реестр извещений (по

форме федерального

-

Юдина О.П.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ая

информация.

-



48

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования детей «IT- куб»" оператора).результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.36

Контрольная точка "Разработаны,

сформированы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

цифрового образования "IT-

куб"."

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

минобразования Ростовской

области об утверждении

перечня образовательных

организаций. 2. Письмо

минобразования Ростовской

области федеральному

оператору о согласовании

инфраструктурного листа 3.

Письмо федерального

оператора о согласовании

инфраструктурного листа 4.

Распорядительный акт

минобразования Ростовской

области об утверждении

согласованного

инфраструктурного листа

-

Юдина О.П.

15.02.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

автоматизаци

и

делопроизвод

ства и

документооб

орота

«ДЕЛО»

-

2.1.37

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

зонирования и дизайна

помещений Центра. "

Прочий тип документа

1.Письмо минобразования

Ростовской области

федеральному оператору о

-

Дятлова О.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

21 Ведомственн

ая

информация.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений. 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

минобразования Ростовской

области об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.38

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров."

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей.

-

Дятлова О.В.

31.03.2023

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.39

Контрольная точка "Проведен

мониторинг заключения

контрактов"

Прочий тип документа

Реестр контрактов.

-

Юдина О.П.

31.03.2023

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ая

информация.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.1.40

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров."

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей.

-

Дятлова О.В.

31.05.2023

30 32 Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.41

Контрольная точка

"Информационная справка об

образовательной организации, на

базе которой создается центр

цифрового образования «IT-

куб»."

Прочий тип документа По

форме, определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование».

-

Дятлова О.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.42

Контрольная точка "Проведен

мониторинг заключения

контрактов"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Юдина О.П.

30.06.2023

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.43

Контрольная точка "Получена

лицензия на образовательную

деятельность Центра по

программам дополнительного

образования детей и взрослых

(при необходимости)."

Прочий тип документа

Лицензия на реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых.

-

Дятлова О.В.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.44

Контрольная точка "Утверждено

штатное расписание центра

цифрового образования детей

«IT-куб» (внесены изменения в

штатное расписание организации,

на базе которой создан Центр)."

Прочий тип документа

Локальный акт

организации, на базе

которой создан центр.

-

Дятлова О.В.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.45

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Центров «IT-куб»."

Приказ Приказ

минобразования Ростовской

области.

-

Пушкарева

Е.А.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Ведомственн

ая

информация.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.46

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания центр цифрового

образования «IT-куб»."

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором.

-

Дятлова О.В.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23 Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.47

Контрольная точка "Начало

работы Центра."

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

Центре «IT-куб» на сайте

образовательной

организации.

-

Дятлова О.В.

15.09.2023

25 34 Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.48

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров."

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей.

-

Дятлова О.В.

30.09.2023

26 27 Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.49

Контрольная точка "Завершена

оплата поставленного

оборудования."

Отчет Отчет

минобразования Ростовской

области.

-

Юдина О.П.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

АЦК-

финансы.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.50

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Центра (по программам из

реестра федерального

оператора)."

Прочий тип документа

Реестр документов о

повышении квалификации

педагогических

работников.

-

Дятлова О.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.51

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров."

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей.

-

Дятлова О.В.

30.12.2023

27 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.52

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

зонирования и дизайна

помещений Центра."

Прочий тип документа

1.Письмо минобразования

Ростовской области

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Приказ минобразования

Ростовской области об

утверждении типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений.

-

Дятлова О.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.53

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центра."

Прочий тип документа

Реестр извещений (по

форме федерального

оператора).

-

Юдина О.П.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.54

Контрольная точка "Разработаны,

сформированы и утверждены

документы по созданию и

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

координатора в адрес

-

Дятлова О.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ая

информация.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционированию центра

цифрового образования "IT-

куб"."

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» с

перечнем образовательных

организаций. 2.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 3. Письмо

РОИВ федеральному

оператору о согласовании

инфраструктурного листа 4.

Письмо федерального

оператора о согласовании

инфраструктурного листа 5.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

согласованного

инфраструктурного листа

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.55

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

Информация

минобразования Ростовской

области

-

Юдина О.П.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.56

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров."

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей.

-

Дятлова О.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.57

Контрольная точка "Заключены

контракты."

Прочий тип документа

Реестр контрактов.

-

Юдина О.П.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.58

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров."

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей.

-

Дятлова О.В.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая

информация.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.59

Контрольная точка

"Информационная справка об

образовательной организации, на

базе которой создается центр

цифрового образования «IT-

куб»."

Прочий тип документа По

форме, определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование».

-

Дятлова О.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.60

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания центр цифрового

образования «IT-куб». "

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором.

-

Дятлова О.В.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.61

Контрольная точка "Утверждено Прочий тип документа

-

Дятлова О.В.

25.08.2024

Взаимо Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

штатное расписание центра

цифрового образования детей

«IT-куб» (внесены изменения в

штатное расписание организации,

на базе которой создан Центр)."

Локальный акт

организации, на базе

которой создан центр.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая

информация.

2.1.62

Контрольная точка "Получена

лицензия на образовательную

деятельность Центра по

программам дополнительного

образования детей и взрослых

(при необходимости)."

Прочий тип документа

Лицензия на реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых.

-

Дятлова О.В.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.63

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Центров «IT-куб»."

Приказ Приказ

минобразования Ростовской

области.

-

Пушкарева

Е.А.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ая

информация.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.64

Контрольная точка "Начало

работы Центра."

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

Центре «IT-куб» на сайте

образовательной

организации.

-

Дятлова О.В.

15.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.65

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

Информация

минобразования Ростовской

области

-

Юдина О.П.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.66

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров."

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей.

-

Дятлова О.В.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая

информация.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.67

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленного

оборудования."

Отчет Отчет

минобразования Ростовской

области.

-

Юдина О.П.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АЦК-

финансы

-

2.1.68

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Центра (по программам из

реестра федерального

оператора)."

Прочий тип документа

Реестр документов о

повышении квалификации

педагогических

работников.

-

Дятлова О.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.69

Контрольная точка "Проведен Отчет Отчет Федеральному

-

Дятлова О.В.

30.12.2024

Взаимо Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

текущий мониторинг показателей

функционирования центров."

оператору по итогам

мониторинга показателей.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая

информация.

2.1.70

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Информация

минобразования Ростовской

области

-

Юдина О.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.71

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Юдина О.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.72

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Информация

минобразования Ростовской

области

-

Юдина О.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.73

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Реестр товарных накладных

-

Юдина О.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Шевченко Т. С. исполняющий обязанности

министра общего и

профессионального

образования Ростовской

области

- 2

2 Администратор регионального

проекта

Юдина О. П. Заместитель министра Шевченко Т. С. 6

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Пушкарева Е. А. Начальник отдела Анищенков С. С. 3

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шевченко Т. С. исполняющий обязанности

министра общего и

профессионального

образования Ростовской

области

- 2

5 Участник регионального

проекта

Дятлова О. В. начальник Юдина О. П. 3

6 Участник регионального

проекта

Пушкарева Е. А. Начальник отдела Анищенков С. С. 3

7 Участник регионального

проекта

Котова А. Б. Директор Балина Л. В. 3

8 Участник регионального

проекта

Хлебунова С. Ф. Руководитель – Ректор Балина Л. В. 10

9 Участник регионального

проекта

Гагацев Т. А. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л. В. 10



Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шевченко Т. С. исполняющий обязанности

министра общего и

профессионального

образования Ростовской

области

- 2

11 Участник регионального

проекта

Дятлова О. В. начальник Юдина О. П. 3

12 Участник регионального

проекта

Пушкарева Е. А. Начальник отдела Анищенков С. С. 3

13 Участник регионального

проекта

Котова А. Б. Директор Балина Л. В. 3

14 Участник регионального

проекта

Чернышова В. А. Начальник управления Кожухова Е. Н. 10

15 Участник регионального

проекта

Самсонюк Т. А. Начальник Управления

образования г.Волгодонска

Мельников В. П. 10

16 Участник регионального

проекта

Бакаленко Д. Ю. Главный специалист Пушкарева Е. А. 10

17 Участник регионального

проекта

Гагацев Т. А. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л. В. 10


